

**PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO
GRUPPO DI LAVORO
SVILUPPO PORTALE WEB SNPA**

1. Scopi e obiettivi

1.1 Background e obiettivi	<ol style="list-style-type: none">1. registrazione di un dominio del Sistema (snpambiente.it) e messa a punto di un sito contenente le informazioni di base sul SNPA con le varie risorse informative già disponibili (Atti, pubblicazioni, AmbienteInforma, SI-URP, Rapporto ambiente urbano, Catasto rifiuti, ecc.),2. Sulla base del piano triennale e delle strategie di comunicazione Snpa: proposta di disegno generale del portale Web SNPA, punto di accesso a tutte le informazioni ed ai dati ambientali prodotti dal Sistema.
---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Principali riferimenti normativi

NORMA	Titolo

3. Struttura dell'attività

3.1. Componenti del Gruppo di Lavoro	Simona Ciattoni, Daniele Marcari, Luca De Andreis, Cristina Pacciani (Ispra) Marco De Berardis (Arta Abruzzo) Marco Cosentini (Arpa Calabria) Andrea Malossini (Arpa Emilia Romagna) Sara Petrillo (Arpa Fvg) Enrica Borgio, Eliana Paoli, Domenico Avenoso (Arpa Liguria) Alessandra Negriolli Alessandro Inverso, Andrea Gatti, Marco Piuri (Arpa Lombardia) Giancarlo Viola (Arpa Molise) Fulvio Raviola (Arpa Piemonte) Carlotta Alaura (Arpa Toscana)										
3.2. Coordinatore	Marco Talluri (Arpa Toscana)										
3.3 Principali fasi del progetto	<table border="1"> <tr><td>1 registrazione del dominio scelto</td></tr> <tr><td>2 scelta del cms per il sito, del tema e dei plugin necessari</td></tr> <tr><td>3 migrazione dei contenuti di SI-URP e AmbienteInforma</td></tr> <tr><td>4 Pubblicazione sito www.snpambiente.it</td></tr> <tr><td>5 Implementazione sezione Attività sito Web in collaborazione con altri TIC/GdL/RR</td></tr> <tr><td>6 Confronto con GdL 1 TIC V, per conoscere tempi e modi di integrazione delle banche dati ambientali del Sistema</td></tr> <tr><td>7 Confronto con il GdL che sta predisponendo il Piano di Comunicazione Snpa</td></tr> <tr><td>8 Predisposizione di un piano operativo di dettaglio relativo allo sviluppo del Portale Web, alla luce di quanto emerso dai punti 6 e 7</td></tr> <tr><td>9 Predisposizione di un progetto definito del Portale Web</td></tr> <tr><td>10 Realizzazione del Portale Web</td></tr> </table>	1 registrazione del dominio scelto	2 scelta del cms per il sito, del tema e dei plugin necessari	3 migrazione dei contenuti di SI-URP e AmbienteInforma	4 Pubblicazione sito www.snpambiente.it	5 Implementazione sezione Attività sito Web in collaborazione con altri TIC/GdL/RR	6 Confronto con GdL 1 TIC V, per conoscere tempi e modi di integrazione delle banche dati ambientali del Sistema	7 Confronto con il GdL che sta predisponendo il Piano di Comunicazione Snpa	8 Predisposizione di un piano operativo di dettaglio relativo allo sviluppo del Portale Web, alla luce di quanto emerso dai punti 6 e 7	9 Predisposizione di un progetto definito del Portale Web	10 Realizzazione del Portale Web
1 registrazione del dominio scelto											
2 scelta del cms per il sito, del tema e dei plugin necessari											
3 migrazione dei contenuti di SI-URP e AmbienteInforma											
4 Pubblicazione sito www.snpambiente.it											
5 Implementazione sezione Attività sito Web in collaborazione con altri TIC/GdL/RR											
6 Confronto con GdL 1 TIC V, per conoscere tempi e modi di integrazione delle banche dati ambientali del Sistema											
7 Confronto con il GdL che sta predisponendo il Piano di Comunicazione Snpa											
8 Predisposizione di un piano operativo di dettaglio relativo allo sviluppo del Portale Web, alla luce di quanto emerso dai punti 6 e 7											
9 Predisposizione di un progetto definito del Portale Web											
10 Realizzazione del Portale Web											
3.4. Prodotti attesi	- sito www.snpambiente.it - portale Web SNPA										
3.5 Diffusione dei risultati e principali gruppi destinatari interni e esterni	- Tutti i TIC – GdL - RR										

4. Risorse

4.1 Costi Previsti	- sito Web www.snpambiente.it 250,00-500,00 euro - portale (da valutare dopo confronto con GdL1 Tic V)
4.2 Riunioni Previste	- in presenza 3 – 4 l'anno

5. Project planning

5.1 Cronoprogramma	Descrizione	Data
	A registrazione del dominio scelto	Luglio 2018
	B scelta del cms per il sito, del tema e dei plugin necessari	Settembre 2018
	C migrazione dei contenuti di SI-URP e AmbienteInforma	Ottobre 2018
	D Pubblicazione sito www.snpambiente.it	Novembre 2018
	E Implementazione sezione Attività sito Web in collaborazione con altri TIC/GdL/RR	Giugno 2019
	F Confronto con GdL 1 TIC V, per conoscere tempi e modi di integrazione delle banche dati ambientali del Sistema	Giugno 2019
	G Confronto con il GdL che sta predisponendo il Piano di Comunicazione Snpa	Settembre 2019
	H Predisposizione di un piano operativo di dettaglio relativo allo sviluppo del Portale Web, alla luce di quanto emerso dai punti F e G	Dicembre 2019
	I Effettuazione test di usabilità	Aprile 2020
	L Predisposizione di un progetto definito del Portale Web	Giugno 2020
	M Realizzazione del Portale Web	Settembre 2021

5.2. Milestones	Descrizione	Data
	A - Pubblicazione sito Web	Novembre 2018
	B – Definizione piano operativo dettaglio progettazione portale	Dicembre 2019
	C - Predisposizione di un progetto definito del Portale Web	Giugno 2020
	D - Realizzazione del Portale Web	Settembre 2021
	E -	
F -		

6. Elementi per la validazione dei prodotti attesi

6.1Attività	Descrizione	Data
	A - Presentazione del sito Web al Consiglio Snpa	Novembre 2018
	B - Validazione del piano operativo dettaglio progettazione portale da parte del TIC	Gennaio 2020
	C - Presentazione del progetto definito di Portale al Consiglio Snpa	Settembre 2020
	D - Presentazione del Portale al Consiglio Snpa	Settembre 2021
E -		