

**PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO (POD)
PER LE ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICHE DI SISTEMA**

Data di aggiornamento: 28 giugno 2019

ATTIVITÀ (Codifica e descrizione) TIC-GDL/RR/SO- DENOMINAZIONE	SO/07-02 Appalti verdi – Criteri ambientali minimi Tre linee di attività (vedasi punto 1.1)
Rif. del P.T.	PT 2018 – 2020 TIC VI – Omogeneizzazione tecnica GdL VI/07 Economia circolare

1. Scopi e obiettivi

<p>1.1 Background e obiettivi</p>	<p>Le attività che si intendono realizzare nei prossimi due anni sono state concordate tra i partecipanti al sottogruppo operativo mediante riunioni via webex, incontri, e-mail e trovano principale fondamento nei prodotti realizzati nel precedente PT 2014 – 2016. Le attività individuate sono state suddivise in tre linee:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoraggio applicazione CAM 2. Formazione sugli appalti verdi 3. Indagine sullo stato di applicazione delle LG GPP nel SNPA <p>A seguito dell'interesse suscitato dal già realizzato Corso interagenziale sull'Attuazione del GPP nel SNPA si è ritenuto opportuno sia di renderlo fruibile ad una più vasta platea di soggetti, sia di procedere ad un aggiornamento mediante la elaborazione di nuovi moduli e l'ampliamento di alcuni già realizzati con l'obiettivo di complementare le attività formative in corso di realizzazione da parte del MATTM.</p> <p>La necessità di avviare la realizzazione di un sistema di monitoraggio interno al SNPA sull'applicazione dei CAM nelle varie Agenzie è risultata essere di estrema priorità anche in considerazione delle attività che si andranno a svolgere nell'ambito del protocollo MATTM-Regioni, ovvero la realizzazione di un Registro GPP. La necessità di effettuare un monitoraggio interno sull'applicazione del GPP è anche suggerita dall'UE nel Manuale sugli appalti pubblici verdi Acquistare verde! del 2016 che evidenzia l'utilità dell'istituzione di un registro GPP. Tale esigenza era anche già stata prevista nel PAN-GPP revisione 2013, al punto 6.4: monitoraggio per verificare il grado di applicazione dei CAM e rilevare il numero e l'importo di appalti pubblici verdi, rilevazione anche finalizzata a quantificare, in via approssimativa, i benefici ambientali</p>
---	--

	<p>diretti ottenuti.</p> <p>Pertanto obiettivo di questa attività sarà la raccolta dei dati sulla percentuale di acquisti verdi realizzati dalle Agenzie e l'organizzazione di questi in un apposito data base.</p> <p>Nella precedente programmazione il Consiglio SNPA ha approvato Le Linee Guida GPP nel SNPA. È noto che all'interno del sistema queste linee guida non hanno trovato uniforme applicazione. Pertanto si è convenuto di avviare una indagine sullo stato di applicazione delle Linee Guida GPP nel SNPA tramite l'invio di un apposito questionario. Obiettivo di questa rilevazione sarà di evidenziare punti di forza ed eventuali criticità applicative, nonché di essere di stimolo verso quelle agenzie che non le hanno ancora applicate.</p>
1.2 Termini e definizioni	---

2. Principali riferimenti normativi

NORMA	Titolo
Decreto Interministeriale dell'11 aprile 2008 (G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008)	Piano d'Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (Piano Nazionale d'azione sul Green Public Procurement PAN GPP)
Decreto 10 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013) in corso di ulteriore revisione.	Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione - revisione 2013.
Vari decreti sui Criteri Ambientali Minimi (CAM) emanati dal MATTM dal 2011 ad oggi	Il PAN GPP rinvia ad appositi decreti emanati dal MATTM, l'individuazione dei CAM per gli acquisti e le forniture relativi a specifiche categorie merceologiche: ad oggi sono stati adottati CAM per 17 categorie di forniture ed affidamenti.
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.	Codice dei contratti pubblici

3. Struttura dell'attività

3.1. Componenti del Gruppo di Lavoro	<ol style="list-style-type: none"> 1. ISPRA: Stefania Fusani 2. APPA Bolzano: Sabine Schwarz 3. ARPA Calabria: Cristiana Simari Benigno 4. ARPAE Emilia Romagna: Emanuela Venturini 5. ARPA Friuli Venezia Giulia: Stefania del Frate e Francesca Bonemazzi 6. ARPA Toscana: Simone Ricotta 7. APPA: Trento Marco Niro 	
3.2. Coordinatore	ISPRA: Stefania Fusani	
3.3 Principali fasi del progetto	1 - Registro GPP: realizzazione di un modello condiviso per un sistema di monitoraggio interno dell'applicazione dei CAM nelle varie Agenzie.	Avvio di un sistema di rilevazione di dati che potranno poi confluire in un data base. Affinché si possa disporre di dati confrontabili è necessario che la scheda di rilevazione sia identica per tutte le Agenzie, per questo si parla di modello condiviso. Il modello di scheda di rilevazione cui ispirarsi è quello già realizzato da alcune Agenzie (APPA Trento, ARPA Piemonte). Saranno rilevate anche le criticità e difficoltà riscontrate da ogni agenzia nell'applicazione dei CAM agli appalti verdi, con note e commenti.
	2 - Moduli formativi sui CAM. Aggiornamento o moduli del del Corso sulla Attuazione del GPP.	Le attività formative consisteranno nell'aggiornamento di alcuni moduli formativi del Corso interagenziale sull'Attuazione del GPP ancora attivo, nella realizzazione di due/tre nuovi moduli e nella realizzazione di un manuale operativo pratico
	3 - Indagine sullo stato di applicazione delle Linee Guida GPP nel SNPA tramite questionario.	Questa indagine, da svolgersi tramite la elaborazione di un questionario da inviare a tutte le Agenzie, sarà utile per conoscere le motivazioni che hanno portato ad una non applicazione di queste LG, alle difficoltà incontrate evidenziando punti di forza ed eventuali criticità applicative. Tale indagine servirà anche come stimolo verso quelle Agenzie che non le hanno ancora applicate e a sensibilizzare verso la creazione di strutture dedicate all'applicazione e diffusione dei CAM. I risultati saranno presentati al Consiglio SNPA in un Rapporto per eventuale valutazione .

<p>3.4. Prodotti attesi</p>	<p>Attività n. 1: Registro GPP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quantificazione della % di appalti verdi e appalti ambientalmente sostenibili realizzati da ogni Agenzia sul totale degli acquisti effettuati • Data base interno alle agenzie • Report di monitoraggio con evidenziazione di eventuali difficoltà nell'applicazione dei CAM e criticità riscontrate. <p>Attività n. 2: Moduli formativi e manuale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modulo di aggiornamento del modulo 5 del precedente Corso sugli ulteriori mezzi di prova • Modulo di approfondimento del Modulo 7 sui CAM Edilizia • Nuovo modulo sui CAM calzature • Nuovo Modulo pratico applicativo su casi studio, esempi pratici, • Manuale operativo/pratico che riporterà, oltre a tutte le informazioni, gli esempi e i casi studio trattati nel Modulo formativo, anche ulteriori esempi e schede informative. <p>Attività n. 3: Indagine sullo stato di applicazione delle LG GPP nel SNPA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Questionario sullo stato di applicazione delle Linee Guida sul GPP nel SNPA • Report su stato di applicazione LG
<p>3.5 Diffusione dei risultati e principali gruppi destinatari interni e esterni</p>	<p>I prodotti e/o gli esiti delle diverse linee di attività descritte saranno resi disponibili a tutto il Sistema Agenziale dopo approvazione da parte del Consiglio SNPA. La fruizione del corso di formazione interagenziale sulla Attuazione del GPP con i nuovi moduli formativi sarà aperta a tutti i soggetti interessati anche al di fuori del Sistema Agenziale, in particolare ad altre PA.</p>

4. Risorse

<p>4.1 Costi Previsti</p>	<p>Costi per la partecipazione ad eventuali riunioni possibilmente in concomitanza con altri eventi di Sistema: si prevede almeno una missione l'anno in Italia a carico di ciascun partecipante/componente del SO.</p>
<p>4.2 Riunioni Previste</p>	<p>1 riunione al mese via webex</p>

5. Project planning

	Descrizione	Data
5.1 Cronoprogramma	Attività 1: Registro GPP	
	A- Elaborazione della scheda di rilevazione degli appalti verdi realizzati (a cura di Marco Niro, Sabine Schwarz, Stefania Del Frate e Francesca Bonemazzi)	Agosto 2019
	B- condivisione della scheda a tutte le agenzie tramite la rete RR TEM EMAS Ecolabel GPP	Dicembre/2019
	C- Elaborazione rapporto di monitoraggio	04/2020
	D- realizzazione di un data base interno alle agenzie	12/2020
	Attività n. 2: Moduli formativi	
	E- Aggiornamento del Modulo sugli ulteriori mezzi di prova (a cura di Marina Masone)	aprile 2020
	F- Aggiornamento del Modulo 7 sui CAM Edilizia (a cura di Marco Niro)	Febbraio 2020
	G- Nuovo Modulo pratico applicativo su casi studio, esempi pratici (a cura di C. Simari Benigno)	Aprile 2020
	H- Manuale operativo/pratico nel quale saranno raccolte tutte le informazioni, gli esempi e i casi studio trattati nel Modulo formativo con ulteriori esempi e schede informative (a cura di C. Simari Benigno)	Ottobre 2020
	I- Nuovo modulo su CAM calzature (a cura di S. Ricotta)	aprile 2020
	Attività n. 3: Indagine sullo stato di applicazione delle LG GPP nel SNPA	
	J- Elaborazione del questionario (a cura di S. Fusani, S. Del Frate, F. Bonemazzi, S. Schwarz, E. Venturini).	Agosto 2019
	K- Inserimento su una piattaforma on-line di ARPAE ER (a cura di E. Venturini)	Ottobre 2019
	L- Inoltro del questionario tramite il coordinatore del TIC VI ai DG.	Novembre 2019
	M- Raccolta delle risposte da parte del SO.	Febbraio 2020
	N- Elaborazione dei risultati (ed eventuale loro pubblicazione in un rapporto) da presentare al Consiglio SNPA per valutazioni	Maggio 2020

	Descrizione	Data
5.2. Milestones	A- Definizione POD a cura del SO e trasmissione al coordinatore GdL VI/07	Maggio 2019
	B- Elaborazione rapporto di monitoraggio con evidenziazione della % di appalti verdi e ambientalmente sostenibili realizzati da ogni Agenzia sul totale degli acquisti effettuati	Giugno 2020

	C- Identificazione e selezione dei casi studio, esempi pratici e giurisprudenza, esempi di applicazione e verifica dei requisiti per la stesura del primo draft del manuale operativo pratico sulle modalità di verifica CAM	Giugno 2020
	D- Primo draf del report sui risultati dell'indagine sullo stato di applicazione delle Linee guida sul GPP	Marzo 2020

6. Elementi per la validazione dei prodotti attesi

	Descrizione	Data
6.1 Attività	A- Consultazione del GdL (sempre)	
	B- Consultazione dei referenti tecnici delle agenzie (sempre)	
	C- Interlocuzioni con esperti esterni al sistema (eventuale)	

7. Elementi per la trasferibilità dei prodotti nel SNPA

	Descrizione	Data
7.1 Attività	A- Consultazione del GdL (sempre)	
	B- Consultazione dei referenti tecnici delle agenzie (sempre)	
	C- Consultazione del TIC	